Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
IZ RPLU
20-029 Lublin
Artura Grottgera 4

Dokument został podpisany elektronicznie

EFRR-III.433.383.2018.ILSZ

2020-10-23

GMINA TELATYN
22-652 Telatyn
Fryderyka Chopina 10

Dotyczy projektu o numerze:
RPLU.05.02.00-06-0012/17

Zmiana w budżecie projektu

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2020 r. znak OSO.040.6.2020/5.2/ Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyraża zgodę na przesunięcie kwoty wydatków pomiędzy zadaniami wymienionymi w ww. piśmie.

Powyższe zmiany zostaną ujęte w najbliższym aneksie na zakończenie realizacji projektu.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami wyznaczonymi do weryfikacji wniosków o płatność: p. Anna Kozioł, tel. 81 44 16 752 lub z p. Ilona Szast tel. 81 47 81 468.

Z poważaniem
Iwona Poddubiuk
Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Lista załączników:
Brak

Telatyn, dnia 16-10-2020 r

OSO.040.6.2020/5.2/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Artura Grottgera 4
20-029 Lublin

W związku z realizacją umowy nr RPL.05.02.00-06-0012/17-00 z dnia 08-11-2018 r. na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora Gmina Telatyn zwraca się z prośbą o dokonanie przesunięć kwot wydatków pomiędzy zadaniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z zawartymi kontraktami z wykonawcami realizacji przedsięwzięcia i otrzymanymi oszczędnościami na zadaniu Gmina Telatyn prosi o przesunięcie kwoty 5053,57 zł netto:

ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE PROJEKTU

Nr pozycji w szczegółowym budżecie projektu	Kwota przed zmianą	Kwota zmniejszenia / zwiększenia	Kwota po zmianie	Uzasadnienie propozycji dokonania zmian
Zadanie nr 3 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Telatynie	2896534,26	- 5053,57	2891480,69	**W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego planowana kwota realizacji zadania została zmniejszona co w związku z tym powstały oszczędności. Oba zadania są realizowane przez jednego wykonawcę.**
Zadanie nr 4 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Telatynie – instalacja fotowoltaiczna	105020,14	+ 5053,57	110073,71	**W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego planowana kwota realizacji zadania została zwiększona co w związku z tym zadanie zostało nie doszacowane. Oba zadania są realizowane przez jednego wykonawcę.**

WÓJT
mgr inż. Dariusz Kozłowski