Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Telatyn, dnia 24.06.2019 r.

Znak sprawy: **KNR.042.5.1.2019**

**Przedsiębiorstwo**
**Budowlano – Montażowe „FLISBUD"**
**Stanisław Flis**
**ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa**
**e-mail: stanislaw.flis@wp.pl**

**dotyczy:** zadania pod nazwą *„Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn" realizowanego na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22.05.2019r.*

Informuję, iż pomimo przekazania placu budowy w dniu 3.06.2019r. (upłynęło 21 dni) oraz sprzyjających warunków atmosferycznych, nie widać postępu robót na budowie. Do dnia dzisiejszego rozpoczęto jedynie wygrodzenie placu budowy od boiska szkolnego oraz zdjęto śladowe ilości kostki brukowej przy sali gimnastycznej. Taki postęp prac nie gwarantuje wykonania zakresu robót przewidzianych w harmonogramie i zakończenia I etapu robót zgodnie z zawartą umową. Proszę o zaangażowanie odpowiedniej ilości sprzętu i ludzi do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem robót.

Do wiadomości:
- Pan Wiesław Iwanicki – Inspektor nadzoru inwestorskiego
- Pan Bogdan Tucki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie

WÓJT
mgr inż. Dariusz Kozłowski

**Temat:** Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn
**Nadawca:** Stanisław Litkowiec <zamowienia@telatyn.pl>
**Data:** 24.06.2019, 14:33
**Adresat:** wiesiek1950@wp.pl

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wezwanie do rozpoczęcia robót budowlanych na obiekcie.

Z poważaniem:

Stanisław Litkowiec U.G. Telatyn

Załączniki:

Pismo Flisbud.pdf 208 KB