ANEKS nr 1/2020
z dnia 03-08-2020

do umowy 1/01/2019 zawartej dnia 28 stycznia 2019 w Telatynie , której przedmiotem jest wykonanie usługi w zakresie promocji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego pomiędzy

Gminą Telatyn posiadającą NIP 921-198-71-72, REGON 950368990 zwaną w dalszej treści umowy **"Zamawiającym"**,
reprezentowanym przez:

1. **Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn**
2. **Tomasz Szaruga – Skarbnik Gminy Telatyn**

a firmą:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. adres ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość, NIP 922-304-77-01, REGON 061537617 reprezentowanym przez:
Adolf Wituch – Prezes Zarządu Doradztwa i Reklamy Sp. Z o. o.,
zwaną w dalszej treści umowy **„ Wykonawcą"**.

§ 1

Zmianie ulega § 4, który otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
tablica pamiątkowa: **31 październik 2020 roku**
ogłoszenie w lokalnej prasie: **31 październik 2020 roku**

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie

§ 3

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WÓJT
mgr inż. Dariusz Kozłowski

SKARBNIK
mgr Tomasz Szaruga

WYKONAWCA:

PREZES ZARZĄDU
Adolf Wituch

Doradztwo i Reklama Sp. z o.o.
NIP 922-304-77-01
ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość
tel./fax 84-627-37-05, Regon 061537617